Endalig frágreiðing um Elektroniska Veiðidagbók

Í 2007 søkti Føroya Reiðarafelag (FR) um 500 tkr. til eina elektroniska Veiðidagbók. Hetta varð gjørt tí ongin Elektronisk Veiðidagbók er á marknaðinum til føroysku viðurskiftini.

Føroyska fiskivinnan á sjónum hevur, saman við fiskivinnuni á landi, tikið stig til Føroya Sporførisskipan, sum m.a. hevur til endamáls at lætta um álagdar fráboðanir til tað almenna. Sporførisskipanin er sera væl stuðla av Fiskivinnuroyndum.

Annar partur av sporførisskipanini verður vantandi liðugur í februar 2009. Tó eru partar av fyrsta parti royndarkoyrdir og klárir at taka í nýtslu.

Í øðrum parti í sporførisskipanini er ætlanin at møguleiki verður fyri at lata inn elektroniska veiðudagbók. Hetta merkir at Sporførisskipanin kann taka í móti elektroniskum veiðidagbókar​upp–lýsingum, sum Fiskiveiðieftirlitið og Fiskirannsóknarstovan síðan kunnu fáa elektroniskt úr Sporførisksipanini.

FR søkti FVR síðsta ár og fekk kr. 100.000 játtaðan í stuðli fyri 2008.

FR fekk játtaðar 400 tkr. fyri 2009 til at menna sjálva skipanina umframt 100 tkr. í 2008.

Virksemið í 2008

Vit hava síðani gjørt nakrar kanningar av hvørjar elektroniskar veiðidagbøkur eru á marknaðinum. Tær sum hava flest brúkarar, og harvið eru best royndar, eru íslendska Trackwell og tann norska eFangst. Ein onnur norsk kallast WinCatch. Hon hevur enn ikki fingið rættuliga undirtøku, men kemur við nýggjari spennandi útgávu í januar 2009. Ein føroysk loysn, sum upprunaliga er ein goymsluskipan frá Senta (gamla Com-Data), er roynd umborð á skipum hjá Faroe Seafood og  Snodd. Úrslitini frá hesum royndum hava víst at ávísar tillagingar skulu gerast fyri at skipanin er nøktandi sum Elektronisk Veiðidagbók.
Enn er støða ikki tikin til hvør er best egnað til føroysk viðurskifti. Til hetta skulu fleiri kanningar og tingingar til. Hetta verður vantandi liðugt í 2008.

Í Íslandi er myndugleikakrav um at brúka elektroniska veiðidagbók komið í 2008. Norra ger tað sama í 2009 fyri øll fiskifør størri enn 21 metur og ES krevur elektroniska veiðidagbók fyri fiskifør yvir 24 metur í 2009 og yvir 15 metur frá 2011.
Vit hava fingið prísir uppá íslendsku skipanina og eru á dialogi við Senta um kostnaðin av at tillaga teirra skipan soleiðis at hon kann brúkast sum elektronisk veiðidagbók.

Áðrenn februar mánaði er farin hevur FR tilfar nokk til at gera eitt tilmæli um hvørja skipan mælt verður til.

Virksemið í 2009
Í mai mánað 2009 bleiv avtala gjørd við íslendska felagið Trackwell um at tillaga teirra skipan til føroysk viðurskifti. Avtalað varð at ein pilot verkætlan skuldi koyra umborð á 4 skipum frá august til desember 2009. 

Henda ætlan hevur partvíst hildið. Skipanin er innløgd umborð á Baki, Stelki, Sigmund og Anitu. Ætlanin er eisini at pilotverkætlanin skal umfata ein djúpvatntrolara. Avtala er gjørd við reiðarí í Sørvági um hetta, men enn manglar nakað av fyrireiking umborð (Internet atgongd) sum reiðaríi skal taka sær av.

Royndirnar hava víst at nakrar tillagingar skulu gerast. Hetta verður gjørt við nýggjari útgávu av skipanini. Henda er klár og verður installerað umborð á skipunum um dagarnar.

Skipini lata væl at skipanini og reiðaríini fáa dagliga virðismiklar elektroniskar upplýsingar um gongdina í fiskiskapinum.

Prosjektið verður væntandi liðugt 1. apríl 2010.

Virksemið í 2010
Fyrst í árinum varð skipanin roynd umborð á ídnaðarskipinum Fagraberg, soleiðis at skipanin nú er roynd umborð á øllum sløgum at veiðiførum uttan djúpvatnstrolara.

Í apríl 2010 bleiv nýggj útgáva leysgivin, sum hevði allar rættingar við sum vóru gjørdar síðan byrjan. Nýggja útgávan av skipanini er umborð á Fagraberg, Anitu, Mascot, Sigmund, Baki og Stelki.  Skipanin kann nú senda elektroniska veiðidagbók til Sporførisskipanina, har upplýsingarnar verða tengdar at øðrum upplýsingum sum liggja í Sporførisskipanini. Eisini er klárt at lesa dáta út, soleiðis at reiðarar og t.d. FVE kunnu heinta upplýsingar inn á sínar dáta skipanir til víðari viðger.

Eftir er at fáa FVE at góðkenna skipanina. Umsókn um hetta varð send FVE í 2009, men onki svar er komið hagani enn. Tað skal sigast at FVE hevur lagt eina frágreiðing út á sína heimasíðu, um hvussu tey vilja hava elektroniskar veiðidagbøkur. Hetta hevur tó onki við góðkenning av hesari veiðidagbókini at gera.
Samstarvið við FVE hevur verið stak vánaligt. Vit hava als ikki fatan av at FVE hevur havt hug ella vilja til samstarv.

Ein nýggj føroysk veiðidagbók er ávegis. Tað er Formula, sum eisini er KT-veitari og samstarvspartnari hjá FVE, sum mennir hesa skipan. Nógv bendir á at tann veiðidagbókin fær betri sømdir frá FVE enn hendan og verður góðkend frá fyrsta degi.
Ætlanir vóru um at Føroya Sporførisskipan skuldi umsita og selja skipanina í Føroyum, men av tí at stór óvissa er um tað felagið heldur fram, er avtala gjørd við Radiobúðina í Runavík um at selja og veita tænastur til veiðidagbókina.

Niðurstøða

Vit hava megnað at tillagað eina elektroniska veiðidagbók til føroysk viðurskifti og at sama veiðidagbók kann samskifta umvegis Sporførisskipanina og kann lata dáta inn til FVE tá FVE hevur fingið sínar skipanir at virka. Skipanin fæst til leigu ella keyps hjá Radiobúðini í Runavík.

Fíggjarliga gongdin 2008
FR hevur fingið útgoldið 50 tkr. av stuðlinum í 2008. Higartil eru 22 tkr. brúktur til eina ferð til Íslands har fundir vóru við veitararnar av íslendsku loysnini. Umframt hetta er nakað av tímum brúkt uppá fundir við Senta í 2009 og nakað skal brúkast afturat áðrenn endaligt tilmæli fyriliggur.

Fíggjarliga gongdin 2009
FR hevur fingið útgoldið samanlagt 300 tkr. so tað manglar at fáa útgoldið tær seinastu 200 tkr. 

Sáttmálin við Trackwell er uppá á leið 250 tkr., men har kann koma okkurt eykaarbeiði afturat. Aðrir kostnaðir eru samskifti við Sporførisskipanina og FVE, prosjektleiðsla, innlegging og upplæring av skipanum umborð á føroyskum skipum og teknisk ráðgeving í Føroyum.
Higartil eru goldnar kr. 247.132. Í løtuni liggja rokningar sum skulu gjaldast og seinasta gjaldið til Trackwell er uppá 100 tkr. sum fellur til gjaldingar nakað skjótt. 

Væntaði kostnaðurin ferð at liggja um 500 tkr. tilsamans.

Dagførd fíggjarætlan:

Sáttmáli við Trackwell
kr.
250.000

Eyka Trackwell mett 20%
kr.
50.000

Teknisk ráðgeving
kr. 
50.000

Pilottest
kr.
100.000

Prosjektleiðsla
kr.
50.000

Tilsamans
kr.
500.000
Fíggjarliga gongdin í 2010
Nú verkætlanin er liðug sær endaligi roknskapurin soleiðis úr:

	Linja
	Tekstur
	ætlan
	Realiserað

	1
	Sáttmáli við Trackwell
	250.000
	223.228

	2
	Undankanning í Íslandi
	50.000
	45.629

	3
	Teknisk ráðgeving
	50.000
	87.800

	4
	Pilottest
	100.000
	75.000

	5
	Umsiting Reiðarafelagið
	
	18.000

	6
	Prosjektleiðsla
	50.000
	50.000

	
	Tilsamans
	500.000
	499.657


Linju nummar vísir til hvørjir postar eru við í samlaða skjalayvirlitið niðanfyri.
	
	
	
	
	
	

	        Dato
	Tekstur
	      ikki goldið
	     Goldið
	       Saldo 
	 linja 

	27-11-2008
	Føroya Gjaldsstova
	
	50.000,00
	50.000,00
	

	05-12-2008
	Faroe Travel
	
	-16.934,00
	33.066,00
	2

	16-12-2008
	Sp/f Dali Consulting
	
	-28.695,00
	4.371,00
	2

	13-01-2009
	Føroya Gjaldsstova
	
	50.000,00
	54.371,00
	

	07-04-2009
	Norma Sp/f v/hans blåsvær
	
	-15.980,00
	38.391,00
	3

	12-05-2009
	veiðudagbókin - Trackwell
	
	-149.852,00
	-111.461,00
	1

	30-06-2009
	Norna v/Hans Blåsvær
	
	-18.800,00
	-130.261,00
	3

	30-06-2009
	Sp/f Dali Consulting
	
	-62.500,00
	-192.761,00
	4

	16-06-2009
	Føroya Gjaldsstova
	
	200.000,00
	7.239,00
	

	
	Trackwell
	
	-73.375,60
	-66.136,60
	1

	
	Føroya Gjaldsstova
	
	140.000,00
	73.863,40
	

	24-08-2009
	Nema
	
	-7.500,00
	66.363,40
	3

	31-08-2009
	Nema
	
	-6.000,00
	60.363,40
	3

	01-11-2009
	Nema
	
	-8.500,00
	51.863,40
	3

	
	Norma Sp/f v/hans blåsvær
	
	-14.100,00
	37.763,40
	3

	
	Norma Sp/f v/hans blåsvær
	
	-13.160,00
	24.603,40
	3

	
	Fiskivinnugransking (ikki útgoldið)
	60.000,00
	
	84.603,40
	

	21-12-2010
	Norna v/Hans Blåsvær
	-3.760,00
	
	80.843,40
	3

	28-02-2010
	Sp/f Dali Consulting
	-12.500,00
	
	18.343,40
	4

	28-02-2010
	Sp/f Dali Consulting
	-50.000,00
	
	18.343,40
	6

	28-02-2011
	Umsiting hjá Reiðarafelagnum
	-18.000,00
	 
	343,40
	5

	 
	Saldo
	-24.260,00
	 
	              343,40 
	


Tórshavn 14. apríl 2011

______________

Steinbjørn í Dali
Prosjektleiðari
